



# GLOBAL GRANT PROSJEKT

Statusrapport pr 06.03.2020  
Rolf Døvle og Sigurd Arbo Høeg  
Larvik Rotaryklubb











# ENTUSIASME, GLEDE OG FLAKS

# GLOBAL GRANT LIFE CYCLE

## The lifecycle of a Rotary grant



# VANN OG VANNINGSANLEGG TIL JORDBRUK

## DELPROSJEKT - GRØNNSAKSDYR KING

- Prosjektet går etter planen.
- Mandla Mlipha, medlem av Malkerns Valley RC og som til vanlig foreleser om bærekraftig landbruk ved universitet, har superkontroll. Han har nå et studieår og har tatt ansvar for praktisk oppfølging av prosjektet.
- Noe koster litt mer, noe koster litt mindre og noe tar lenger tid. Men noe tar også kortere tid. Vi trodde at det først om noen år skulle være mulig å få til salg av grønnsaker, men allerede i januar ble de første kassene med paprika og tomater solgt. Nå modnes en variant av gresskar og de 14 familiene som er med på dyrkingen jobber seks dager i uken fra kl 8-16 og de har lært mye og er meget glade. De får dekket eget behov og for inntektene fra salget kan det kjøpes nye frø.
- Virksomheten er jo helt i startgropen og hele jordet er ikke tatt i bruk ennå, men vi ser allerede nå god effekt for samfunnet og at det er mange nye muligheter fremover.
- .















# VANN/AVLØP TIL SKOLE OG IDRETTSPLASS



## DELPROSJEKT – VANN/VVS TIL SKOLE

- Prosjektet går etter planen.
  - Drikkevann generelt
  - Vann/avløp til kjøkken
  - Vann/avløp til undervisningsrom
  - Vann/avløp til toaletter
  - Vann/avløp til dusj/toaletter ifm idrettsplass
  - Opplæring i hygiene
- 
- Rolf og jeg fikk smake på vannet fra borehullet ved skolen og om ikke lenge kobles det på slik at elever og lærere kan få godt drikkevann og vaske seg greit. I tillegg skal heimkunnskapsrommet/laboratoriet samt kjøkkenet få skikkelig vann og avløp. Rektor viste oss rundt og var meget tilfreds og hun gledet seg stort til at alt blir ferdig.



















